BERND BISTRITZ ARCHITEKTUR

26-01302
Umbau Bürgerhaus Pfaffenrot

23.10.2026

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer
1	Entwurf & Schadstoffbeprobung	Mo, 02.11.26	Di, 22.12.26	51 Tage
2	Bauantrag & Genehmigung	Di, 01.12.26	Mi, 31.03.27	121 Tage
3	Werkplanung	Mo, 04.01.27	Mi, 31.03.27	87 Tage
4	Ausschreibungen	Mo, 04.01.27	Mi, 31.03.27	87 Tage
5	Abbruch	Mo, 01.03.27	Fr, 30.04.27	61 Tage
6	Bauphase Praxis	Do, 01.04.27	Fr, 31.03.28	366 Tage
7	Bauphase Bürgerhaus	Di, 01.06.27	Sa, 30.09.28	488 Tage
8	Außenanlage	Di, 01.02.28	Di, 31.10.28	274 Tage

